

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO *

Estado: NUEVO LEÓN	Fecha de reporte: 26 de mayo de 2017
Nombre del proyecto: ESPACIO DE DESARROLLO CULTURAL	Municipio: GENERAL ESCOBEDO
Nombre del responsable: ADELAIDA NAVA CANTERO	Número de registro ante el Consejo: 001
Monto aprobado: \$157,920.00	Monto otorgado a la fecha: \$119,380.00
Campo Temático: Desarrollo Cultural de los Jóvenes	Línea de acción: Contribución a la realización de obras menores de restauración y equipamiento de espacios culturales existentes: archivo municipal, biblioteca municipal, casa de la cultura, centro cultural, foro abierto, teatro, galería o espacio de exhibición, auditorio, ágora, centro o escuela municipal de artes, museos, foros o salas de proyecciones, etcétera.
Período que informa: Del: 01 de Abril de 2017	al: 26 de Mayo de 2017

Describa los avances que ha logrado el Proyecto con relación a la ficha de registro aprobada:
 Porcentaje de avance: 50%

Actividad	Lugar de realización	Fecha de realización	INDICADORES				
			1)	2)	3)	4)	5)
Taller de manualidades	Col. Haciendas del Topo	04 de abril de 2017	1		12		
Taller artesanal	Col. Haciendas del Topo	04 de abril de 2017	1		10		
Taller de teatro	Col. Haciendas del Topo	04 de abril de 2017	1		16		
Taller de manualidades	Col. Haciendas del Topo	07 de abril de 2017	1		12		
Taller artesanal	Col. Haciendas del Topo	07 de abril de 2017	1		10		
Taller de teatro	Col. Haciendas del Topo	07 de abril de 2017	1		16		
Taller muestra artesanal	Col. Lomas de San Genaro	07 de abril de 2017	1		16		
Taller muestra de manualidades	Col. Lomas de San Genaro	07 de abril de 2017	1		16		
Certamen coreográfico de grupos juveniles	Casa de la Cultura	30 de abril de 2017	1	250			
Taller de manualidades	Col. Haciendas del Topo	05 de mayo de 2017	1		9		
Taller artesanal	Col. Haciendas del Topo	05 de mayo de 2017	1		8		
Taller de teatro	Col. Haciendas del Topo	05 de mayo de 2017	1		17		

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO *

Taller de manualidades	Col. Lomas de San Genaro	05 de mayo de 2017	1		11		
Taller artesanal	Col. Lomas de San Genaro	05 de mayo de 2017	1		12		
Taller de teatro	Col. Lomas de San Genaro	05 de mayo de 2017	1		16		
Taller de manualidades	Col. Haciendas del Topo	12 de mayo de 2017	1		10		
Taller artesanal	Col. Haciendas del Topo	12 de mayo de 2017	1		9		
Taller de teatro	Col. Haciendas del Topo	12 de mayo de 2017	1		18		
Taller de manualidades	Col. Lomas de San Genaro	12 de mayo de 2017	1		10		
Taller artesanal	Col. Lomas de San Genaro	12 de mayo de 2017	1		11		
Taller de teatro	Col. Lomas de San Genaro	12 de mayo de 2017	1		16		
Taller de manualidades	Col. Haciendas del Topo	19 de mayo de 2017	1		10		
Taller artesanal	Col. Haciendas del Topo	19 de mayo de 2017	1		9		
Taller de teatro	Col. Haciendas del Topo	19 de mayo de 2017	1		18		
Festival de disciplinas artísticas con promotores culturales	Casa de la Cultura	26 de mayo de 2017	1	250			
			25	500	292		

(el espacio que sea necesario)

- 1)
- 2) No. Actividades realizadas.
- 3) Público asistente a actividades artísticas y culturales.
- 4) No. de personas capacitadas
- 5) No. de Estímulos otorgados (entregados a través de convocatoria abierta, edición de libro, producción de CD's, etc)
- 6) No. de Proyectos apoyados de infraestructura cultural

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO *

Mencione los aspectos no logrados y explique las causas:

1. La conferencia y el seminario se reprogramaron para el mes de junio, debido a que los expositores no contaban con recibos de honorarios, ya se les avisó a los promotores.

Señale las acciones que deberá realizar para recuperar el avance del Proyecto:

Informar a los expositores la opción de darse de alta con las facilidades que ofrece CONARTE o bien buscar otros expositores.
Informar a promotores la nueva fecha de la capacitación.

Especifique otros apoyos o recursos que haya recibido el proyecto, adicionales a los brindados por el PDCM:

1. Los vecinos de ambas colonias nos proporcionaron sus hogares para realizar los talleres.
2. El Municipio de Escobedo está apoyando con la contratación del servicio de electricidad, cableado e instalación de equipos de la Casa de la Cultura.

Observaciones y comentarios adicionales:


Se continuarán con las actividades en las colonias del Municipio, debido a la buena aceptación por parte de los vecinos de las dos colonias del Municipio donde actualmente se está trabajando, así como de los usuarios de la Casa de la Cultura.

Si incluye en forma anexa al informe documentos, grabaciones u otros materiales, por favor relaciónelos:


1. Fotografías de actividades	6. --
2. Factura de adquisición de equipo	7. --
3. --	8. --
4. --	9. --
5. --	10. --

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Taller de manualidades
Col. Haciendas del
Topo



Taller artesanal
Col. Haciendas del
Topo



ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

Taller de teatro
Col. Haciendas del
Topo



Taller de manualidades
Col. Lomas de San
Genaro



ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

Taller de teatro
Col. Lomas de San
Genaro



Taller artesanal
Col. Lomas de San
Genaro



ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

<p>Certamen coreográfico de grupos juveniles</p>		
<p>Festival artistico Promotores culturales</p>		



Factura
 MTY 44601
FOLIO FISCAL
 96D8A62A-6D07-44D9-9699-6A91DAF23DF5
 No de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000405885569
 Lugar, Fecha y Hora de expedición
 Carretera a Colombia 708 A, Los Altos, 66050, Escobedo, Nuevo León, México, 25/5/2017 15:09:48

Documento Válido

MUEBLES SEPULVEDA VILLARREAL S.A. DE C.V. <http://www.msv.mx>

Miguel Alemán Tamaulipas México MSV970905159 Blvd, Los Guerra No. 2280 Lucha Social Ciudad Miguel Alemán 88307	Galería Bulevar Los Guerra Tels:897-972-5039 y 972-1825	Suc. Plaza Ave. Zapata #235 Zona Centro Tel:897-972-0095	Camargo Tamaulipas México Suc. Camargo Matamoros S/N Esq. 16 de Sept. Tel: 891-974-0722	Suc. ABC Jiménez S/N Zona Centro Cel:0458911052015
---	--	---	---	---

Cliente: CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON
R.F.C.: CCA950607N19
Domicilio: DR. JOSE MARIA COSS SUR No. 732
Teléfono:
Ciudad: Monterrey **Colonia:** CENTRO **C.P.:** 64000
Estado: Nuevo León **Pais:** México

Cantidad	Unidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	Pieza	M261J	MINI SPLIT MIRAGE X3 261-J	7,165.51	21,496.53
3.00		EXC261J	Partes: EVAPORADOR MIRAGE X3 261-J EXC261J8071600337, EXC261J8071601836, EXC261J8071601921	0.00	0.00
3.00		CXC261J	CONDENSADOR MIRAGE X3 261-J CXC261J8041500746, CXC261J8041502812, CXC261J8041502839	0.00	0.00

Importe con letra
 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 97/100
 Método de pago: 01 Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	21,496.53
I.V.A.:	3,439.44
TOTAL:	24,935.97

FIRMA DE CONFORMIDAD

*Pago en una sola exhibición.



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2017 - 15:09:52
Sello digital del CFDI
 EwKqmwDxEbK6MX3WdyJp7upL0FjHHul8T1yN85HMrKkZaeOqS9NMqG4LecF1j/to3gryFFteptjKwTDfDJJ6K6fbRw1d6wzrgl+7
 iQrFMrIcVlweq9ZPptOuMWREzi7IW1J0Y2LJpD8m5GdsP6RIs1UrNHCjZiKU51qys3Ejy+ylu0yPxBzTcGyq905druKbPo4CTO3g
 W+IprlJeJR845VFP2iQLPqWbNqGII/4bnMQ/fuCo4pP1BZ4DYCdn0o/SYlfj/sbWE5fr9tqOWDq47bndC8xk/IEZVYrNEvGcZ8
 y+ACI800sDj42/luYsISXzXp5tNXQCjZ8oINQ4pzDg==
Sello del SAT
 R0g4QfM4qt+NeI93p7CYWixdGFRy3thIVif11NhqsrNYAGASmClicHe8DFRA/emrsdUnZ36K38uGMfys5VT5SobRjKxk80Tr2qg
 e0W27oBtH9KDJzSQhPIXMdfmD70Uhu6/Nn5M682KBmICWSglQQ9SPP2w7Z1q94LgM0qu65B5CG7jMuCycxIYto5Aa88fMIWzmsp
 VGnzJCL0ajQRuejg9M9CrBNd+BA9nHt2i932VIUZkFatWSgbIDT0+LdWFA+pyZ9QnNnywHrsLGJ2vJLx+h1G8McUifJ+hyZGw
 1jA3QYcKUFjaZyHG6tKCG2qkkLVzy5bK3LJzEu5Mg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|96D8A62A-6D07-44D9-9699-6A91DAF23DF5|2017-05-25T15:09:52|EwKqmwDxEbK6MX3Wd
 yJp7upL0FjHHul8T1yN85HMrKkZaeOqS9NMqG4LecF1j/to3gryFFteptjKwTDfDJJ6K6fbRw1d6wzrg
 l+7iQrFMrIcVlweq9ZPptOuMWREzi7IW1J0Y2LJpD8m5GdsP6RIs1UrNHCjZiKU51qys3Ejy+ylu0yPx
 BzTcGyq905druKbPo4CTO3gW+IprlJeJR845VFP2iQLPqWbNqGII/4bnMQ/fuCo4pP1BZ4DYCdn0o/S
 Ylfj/sbWE5fr9tqOWDq47bndC8xk/IEZVYrNEvGcZ8y+ACI800sDj42/luYsISXzXp5tNXQCjZ8oINQ
 4pzDg==|00001000000404486074||